

„ПОЛИМЕРИ” АД

ОТЧЕТ ЗА 2008 г.

- 1. Проект(и) „Мембранна електролиза (Каустик-течен, Каустик-люспи, Нова озono-неразрушаваща хладилна инсталация)”:**

Осигурени са търговски проекто-договори със световните технологични лидери в хлор-алкалната индустрия: “С.А.С.-Асахи Касай” и “УДЕ”. С това постигнахме максималната възможна скорост в развитието проекта за годината. Инвестиционният бюджет, заложен в бизнес-плана за I-вия етап (120 х.т./г.) е 91 млн.Евро. Инвестиционни разходи през 2008г. няма.
- 2. Проект “Нов хлорен компресор”:**

Доставката на “Siemens Turbomachinery Equipment” е изпълнена 100%, включително техническата документация и протоколи от проведеното изпитание при производителя. Готов е българският детайлен проект. Строителната част на проекта е изпълнена. Частично е доставено оборудване по част механична, КИПиА и електро. Обучението на експлоатационния персонал и подготовката на работните инструкции е организирано. Договорите с монтажните екипи-механо-, ел.- и КИП са подписани и екипите работят: компресорът, маслената и охладителната му системи са позиционирани върху готовите фундаменти; кабелните скари са монтирани; металните конструкции и площадките, необходими за монтажните работи, пуска и експлоатацията са завършени; всички монтажни материали и оборудване за финализиране изпълнението на работния проект са доставени. Изпълнението на работния проект продължава. Инвестиционният бюджет за цялостното изпълнение на проекта е приблизително 2 млн.Евро.
- 3. Проект “Солна киселина”:**

Готов е детайлният проект. Избран е изпълнител на СМР на обекта. Проектът е съгласуван с контролните органи и внесен в община Девня за издаване на строително разрешение. Проектната документация е комплектована. Обучението на експлоатационния персонал и подготовката на работните инструкции е организирано. Изпреварващо са изпълнени изкопните работи за строителната част. Инвестиционният бюджет за цялостното изпълнение на проекта е 2 500 000 Евро.
- 4. Проект “Газификация:**

Проектната документация е комплектована. Изчаква се решението на съда по жалбите на собствениците на два от 48-те поземлени имоти, през които преминаването трасето на газопровода. Инвестиционният бюджет за цялостното изпълнение на проекта е 1 100 000 Евро.

5. Проект “Ко-генерация”:

Строителните и монтажни работи предвидени в договора с “CENTRAX” и българския работен проект са изпълнени. Пускът на инсталацията се лимитира от изграждането и въвеждането в експлоатация на газопровода. Инвестиционният бюджет за цялостното изпълнение на проекта е 9500000 Евро.

6. Проект “Склад за етилен”:

Завършваме годината на етап осигурен инженерингов проекто-договор с „Роминсерв” – Румъния / „Cryolor” - Франция. С това постигнахме максималната възможна скорост в развитието проекта за годината.

Паралелно с проекта и се развиват и задължителните за под-проектите:

- Подмяна на топлообменна апаратура в „Дихлоретан”
- Възстановяване на химическата обработка на охлаждаща вода във ВОЦ-2 на цех „ПВК”
- Доставка на нова хладилна инсталация в цех „Дихлоретан”
- Доставка на инсталация за изгаряне на тежки фракции в цех „Дихлоретан”.

Инвестиционният бюджет, заложен в бизнес-плана е 10 млн.Евро.

„ЕКОЛОГИЯ:

1. Изпълнение на условията в Комплексно разрешително (КР) 72/2005г. издадено на „Полимери” АД:

През отчетния период бяха подготвени следните отчети:

- Условия 9.1.1 – Експлоатация на пречиствателни съоръжения на емисии на атмосферен въздух.
- Условие 9.6.1. – Доклад за собствени периодични измервания на емисии в атмосферен въздух.
- Условие 10.1.1. – Работа на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (Станция за неутрализиране на отпадъчни води - 576).
- Условие 10.1.4.2. – Проверка на съответствието на стойностите на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните води.
- Условие 11.1.3. - Проверка на съответствието на количеството образувани отпадъци за единица продукт на отпадъците, които се генерират пряко от производствените процеси.
- Условие 11.7.1. – Изчисляване на измерените количества на всички отпадъци генерирани на територията за периода.
- Условие 11.2.10 – Оценка на съответствието на събирането на отпадъците, които се генерират на територията на “Полимери” АД;

- Условие 11.3.11 - Оценка на съответствието на временното съхранени на отпадъците, които се генерират на територията на “Полимери” АД;
 - Условие 11.4.4. – Оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на КР;
 - Във връзка с изпълнение на Условие 12.1.1. от КР беше извършено измерване на нивото на шум на производствената площадка.
 - Във връзка с изпълнение на Условие 13.7.1.4. от КР беше извършен собствен мониторинг на подземни води от 14 броя мониторингови пункта по 5 броя показатели.
- 2. Изпълнение на предписания от извършена проверка по Комплексно разрешително (КР) 72/2005г. издадено на „Полимери” АД:**
- През отчетения период имаше една проверка по Комплексно разрешително. Беше съставен обобщен констативен протокол №3-КР/10.04.2008г. с предписания за изпълнение. Предписанията бяха изпълнени в срокове.
- 3. Изпълнение на предписания от извършена проверка по Разрешително за експлоатация 77/2007г. (SEVESO) издадено на „Полимери” АД:**
- През отчетения период имаше една проверка по Разрешително за експлоатация. Беше съставен констативен протокол №3/2008г. с предписания за изпълнение. Предписанията бяха изпълнени в срокове.
- 4. Годишни отчети за 2007г., представени през 2008г.:**
- През периода бяха изготвени и представени в РИОСВ-Варна регистрационните кари и приложенията, съгласно изискванията за поддържане на Национална база данни за емисии на вредни вещества в атмосферен въздух;
 - Беше изготвен и представен в РИОСВ-Варна годишен отчет за дейностите с отпадъци;
 - Бяха изготвени и представени в РИОСВ-Варна информационните карти по води;
 - Бе изготвен и представен в РИОСВ-Варна годишния доклад за дейностите, за които е издадено комплексно разрешително 72/2005г.
- 5. Други:**
- Месечно се попълват 17 броя отчетни книги за отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата 09/2004г. образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.
 - Ежемесечно се извършва вътрешнофирмена спецификация за пуснатите на пазара отпадъци от опаковки.
 - Ежемесечно се подава справка към “Екобулпак”АД за количеството на генерираните отпадъци от опаковки.
 - Ежедневно се попълват регистрите за покупките и продажбите на метали.
 - Два пъти в година беше изпратена справка за покупките и продажбите на метали до Министерството на икономиката и енергетиката.

- За изпълнение на изискванията на Наредба за осъществяване контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой бяха попълнени 15 броя дневници на климатичните инсталации в дружеството, които съдържат повече от 3 кг. хладилен агент;
- През отчетния период бе получено Решение №20-ПР/2008г. на МОСВ, че **не е необходим ОВОС** на инвестиционно намерение „Изграждане на складово стопанство за течен етилен” и “Нова инсталация за синтез на солна киселина”.
- Бяха изготвени и подадени справки в ИАОС за прогнозните данни на емисии от парникови газове за периода 2009-2012 година.
- Бяха изготвени и подадени документи в МОСВ за преразглеждане на Комплексното разрешително №72/2005г. на „Полимери” АД. Към момента тече процедурата.
- В отдела беше изготвен план за рекултивация на депо за азбест, разположено на територията на завода. Планът беше съгласуван с РИОСВ-Варна и МОСВ. От фирма „НБС-Инжинеринг” ООД беше изготвен работен проект за рекултивация на депото за азбест. Проектът е изпълнен.

Евроинтеграция:

1. Планиране, определяне на сроковете и провеждане на вътрешните одити във връзка с предстоящия Надзорен одит по ISO 9001:2000 през февруари месец.
2. Подготвен обобщен отчет от всички извършени вътрешни одити по ISO 9001:2000 в „Полимери” АД, предоставен, анализиран и одобрен от Висшето ръководство.
3. Актуализиране на ДОК 06-01-02 -, Списък на одобрени доставчици ”за изминалото шестмесечие и изпълнение на РИ 06-01-02 -, Оценка на доставчици ” със съответните членове от дружеството, даващи оценка на продуктите при доставка.
4. Проведен Надзорен одит по ISO 9001: 2000 на 28.02.2008 г. от BVC.
5. Актуализация на ДОК 09-02-08 – „ Акт за предаване на МСИ / ТСА в експлоатация ”
6. Планиране, определяне на сроковете и провеждане на вътрешните одити във връзка с предстоящия Надзорен одит по OHSAS 18001:1999 на 22.05.2008 г.
7. Подготвен обобщен отчет от всички извършени вътрешни одити по OHSAS 18001:1999 в „Полимери” АД, предоставен, анализиран и одобрен от Висшето ръководство.
8. Проведен Надзорен одит по OHSAS 18001:1999 на 22.05.2008 г. от BVC.
9. Актуализация на ДОК 05-01-01 – „Общ списък на документите данните и записите”, за всички звена в дружеството.
10. Одобрена оферта предложена от BVC за транзитивно преминаване към новата версия на стандарт OHSAS 18001:2007.

11. Относно предстоящата предрегистрация по Европейския регламент – REACH, уточняване окончателните списъци и пред-регистрационни досиета на крайните продукти и доставяните суровини в „Полимери” АД..
12. Актуализация на конспекти(въпросници), регламентиращи темите за провеждане на периодични изпити на персонала за механо ремонтните служби по звена: цех „ДЕ”, цех „АВ и ПВК” и отдел „РМЦ”.
13. На 28.05.08 г. се проведе комплексна проверка на издадено Разрешително № 77 (Seveso) за „Полимери” АД , на което бяха представени и проверени приложените процедури ОП 18-01, ОП 20-01, ОП 21-01, ОП 22-01 и ОП 23-01.
14. Във връзка с определения от Ръководството транзитивен одит през месец ноември, относно преминаването към новата версия на стандарт OHSAS 18001:2007, актуализация на Интегрирания наръчник за управление.
15. Във връзка с определения от Ръководството транзитивен одит през месец ноември, относно преминаването към новата версия на стандарт OHSAS 18001:2007, актуализация на документи и процедури от системата.
16. Предоставяне на информация от наша страна на получени запитвания от клиенти относно предстоящата пред-регистрация по Европейския регламент – REACH на продуктите които те закупуват от „Полимери” АД.
17. Подготвяне на доклад до Изп.Директор, относно предстоящата пред-регистрация по Европейския регламент – REACH, и преминало обучение на 16.07-17.07.08г. със съответните представени и разяснени казуси.
18. Планиране, определяне на сроковете и провеждане на вътрешните одити във връзка с предстоящия Надзорен одит по ISO 9001:2000 през август месец.
19. Подготвен обобщен отчет от всички извършени вътрешни одити по ISO 9001:2000 в „Полимери” АД, предоставен, анализиран и одобрен от Висшето ръководство.
20. По повод визитата на BVC за изпълнението на ОП 19-01, бяха изпратени ДОК 19-01-01 до наши клиенти с цел оценка от тяхна страна за степента на удовлетвореност от качеството на нашите продукти, забележки и препоръки ако има такива.
21. Актуализация на ДОК 09-01-09 с цел въвеждане на данни касаещи продукта ферихлорид сулфат в цех „ХП”.
22. По повод визитата на BVC на 08.08.2008 г. изготвяне на отчет-анализ за степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на нашите продукти , въз основа на ДОК 19-01-01 от Интегрираната система за управление.
23. Актуализиране на ДОК 06-01-02 -, Списък на одобрени доставчици ”за изминалото шестмесечие и изпълнение на РИ 06-01-02 -, Оценка на

- доставчици ” със съответните членове от дружеството, даващи оценка на продуктите при доставка.
24. Проведен Надзорен одит по ISO 9001: 2000 на 08.08.2008 г. от BVC.
 25. Актуализирания на ДОК 09-01-09 – „ Сменен рапорт – цех ВСК и ХП ” беше подменен във всички папки на съответните абонати.
 26. Актуализирания на ДОК 09-01-14 – „ Сменен рапорт- АВ и ПВК ” от ИСУ.
 27. Представяне на Проект етикет и документация за текуща процедура по издаване на разрешително от МЗ за биоцид течен хлор на РИОКОЗ – Варна.
 28. Получен отговор за одобрение от РИОКОЗ – Варна на наше писмо с № 1236-с/19.08.08г, относно етикетването на металните опаковки за течен хлор, до изтичане на процедурата по издаване на разрешителното му от МЗ като биоцид.
 29. Утвърждаване от Висшето ръководство на одобрената от ТЕС консултантска фирма „Химпартнер” ЕООД, която извърши пред-регистрацията на химичните вещества в „Полимери”АД, съгласно Европейския Регламент REACH.
 30. Подписан договор № 39/04.09.2008г. с консултантска фирма „Химпартнер” ЕООД, която извърши пред-регистрацията на химичните вещества в „Полимери”АД, съгласно Европейския Регламент REACH.
 31. Предоставяне на Регистрационните досиета на химичните вещества произведени в „Полимери”АД, чрез Приемно-предавателен протокол на консултантската фирма „Химпартнер” ЕООД, с цел изпълнение предмета на договор №39/04.09.2008 г.
 32. Изпълнение на Договор № 39/04.09.2008г. и предоставяне на съответните пред-регистрационни номера от извършената пред-регистрация по REACH от консултантската фирма „Химпартнер” ЕООД, на 02.10.2008г. за всички химични вещества, които „Полимери”АД произвежда .
 32. Актуализация и утвърждаване от Изпълнителния директор на ОП 20-01- „Оценка на риска”, ОП 03-01-„Регистър на правните и други изискванията възприети от организацията.Оценка на съответствие”, ОП 04-01 – „Консултации и обмен на информация”, ОП 21-01 - „Трудови злополуки”, ОП 22-01- „Извънредни ситуации и реагиране” и ОП 23-01- „ Инструктажи” в ИСУ с цел покриване на утвърдения стандарт OHSAS 18001:2007 и предстоящ транзитивен одит на 05.11.- 06.11.2008 г.
 33. Актуализация и утвърждаване от Изпълнителния директор на Интегрирания наръчник за управление относно утвърдения стандарт OHSAS 18001:2007 и предстоящ транзитивен одит на 05.11.- 06.11.2008 г.
 34. Разработка и въвеждане на ОП 07-01- „Мониторинг по отношение осигуряване здравето и безопасността при работа” „ ДОК 07-01-01-

- „План-график за мониторинг и контрол по осигуряване на ЗБУТ” и ДОК 07-01-02- „Протокол за проведен мониторинг по ЗБУТ”.
35. Разработка и въвеждане на ДОК 03-01-02- Оценка на съответствие към ОП 03-01 в ИСУ.
 36. Разработка и въвеждане на РИ 22-01-01 – „Метод за оценка и анализ на човешките грешки от дейности по осигуряване на ЗБУТ” и ДОК 22-01-07- „Карта за оценка и анализ вероятността от настъпване на човешка грешка при определени действия”.
 37. Предоставяне информация на КУТ и ГУТ за дейността в дружеството по разработването и внедряването на OHSAS 18001:2007.
 38. Отпечатване и доставяне на всички актуални документи от ИСУ и ИНУ до всички абонати в дружеството.
 40. Обобщаване на информацията от ДОК 05-01-02 – „Списък на абонати на основни процедури” и ДОК 02-01-01 – „Списък на абонати на документи” в един документ от ИСУ.
 41. Актуализация на ДОК 05-01-01 засягащ документи, данни и записи които се поддържат и съхраняват по съответните звена в дружеството, с цел присъствие на особеностите по стандарт OHSAS 18001:2007.
 42. Провеждане, на вътрешни одити във връзка с предстоящия транзитивен одит за „Полимери” към OHSAS 18001:2007 на 05.11.- 06.11.2008 г.
 43. Подготвен обобщен отчет от всички извършени вътрешни одити по OHSAS 18001:2007 в „Полимери”АД, предоставен, анализиран и одобрен от Висшето ръководство.
 44. Проведен транзитивен одит и придобит сертификат за „Полимери”АД по стандарт OHSAS 18001:2007 на 05.11.- 06.11.2008 г. от BVC .
 45. Осъществено обучение относно Европейския Регламент (ЕО) № 1907/ 2006г.- REACH с представители от компании в Европа.
 46. Предоставяне на пред-регистрационните номера на веществата, регистрирани съгласно Регламент- REACH на „Полихим България” АД, както и на всички клиенти на „Полимери”АД.
 47. Преглед и анализ на достъпната информация до всички европейски компании, извършили пред-регистрация по Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 г.-REACH в рге -SIEF форума създаден от ЕСНА.
 48. Разработка и въвеждане на ДОК 07-01-03 – „Правила за регистриране на нарушения по безопасност, здраве при работа и опазване на околната среда” в ОП 07-01 и ДОК 20-01-05 – „Инструкция за оценка на риска за здравето и безопасността на външните посетители/фирми в дружеството в ОП 20-01.
 49. Запитване до всички доставчици относно извършване пред-регистрация на веществата по REACH, които „Полимери”АД закупува от тях.